

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблеми питання	Попередньо поданий календарний план	
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ										
112	Якісний простір для розвитку особистості і реалізації громадських ініціатив у бібліотеці № 34 Львова	управління культури	Проект не вимагає виготовлення проектно-кошторисної документації	ЦБС для дорослих м. Львова	Проект не передбачає проведення робіт. Виключно придбання обладнання.	Договір на придбання обладнання укладено.	Фінансування по укладеному договору очікується до кінця травня		Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування відповідно до кошторису проєкту (меблі та мультимедійне обладнання)	Березень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №112 «Якісний простір для розвитку особистості і реалізації громадських ініціатив у бібліотеці № 34 Львова» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.

