

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ										
117	Бібліотека № 35 – цікаво, весело й корисно всередині приміщення і довкола нього	управління культури						Цільова субвенція Винниківської міської ради на реалізацію проєкту, як власнику земельної ділянки бібліотеки № 35.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування: -інвентар для дитячого майданчика; -інвентар для арт-зони; -інвентар для амфітеатру-лекторію; Підготовчі роботи до встановлення дитячого майданчика. Встановлення велопарковки. Монтажні роботи: встановлення майданчика, арт-зони, сцени для лекторію. Завершення проєкту.	березень 2017 квітень 2017 травень 2017 травень - червень 2017 липень 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №117 «Бібліотека № 35 – цікаво, весело й корисно всередині приміщення і довкола нього» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.

