

№ проєкту	Назва проєкту	Розпорядник коштів	Чи була виготовлена проектно - кошторисна документація ? Якщо так, то чи пройшла вона експертизу?	Чи визначено виконавця робіт? (Якщо так - зазначити виконавця та дату укладання договору)	Вартість робіт згідно з договором	Дата початку робіт	Дата завершення робіт	Проблемні питання	Попередньо поданий календарний план	
ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ										
201	Територія дитинства в історичному середовищі міста по вул. Л. Толстого	ЛРА	складено кошторис	виконавця не визначено	198883 (зведений кошторис)	01.05.2017	01.12.2017		Придбання обладнання. Корчування пнів дерев, кущів листяних порід. Монтажні роботи: встановлення майданчика. Влаштування воріт та металевої огорожі, встановлення урн. Завершення проєкту.	квітень 2017 червень 2017 серпень 2017 вересень 2017 листопад 2017

Інформація щодо поточного стану реалізації проєкту №201 «Територія дитинства в історичному середовищі міста по вул. Л. Толстого» станом на 26.05.2017 року. У разі виникнення зауважень щодо процесу реалізації даного проєкту просимо звертатись за телефоном: 297-57-63 або писати на ел. пошту: 539lmr@gmail.com.